12. HARMONOGRAM PREDPOKLADANEJ REALIZÁCIE PROJEKTU

NÁZOV AKTIVITY	Predpokladaný termín realizácie[1]																																																											
	2004												2005												2006												2007												2008											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 Rozbor problematiky odstránenia bariér													x	x	x	x	x																																											
1.2 Zber údajov, dotazníkový prieskum																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
1.3 Výber modelových horských oblastí																x	x	x																																										
1.4 Prípadové štúdie																									x	x	x	x																														
1.5 Vypracovanie systému odstránenia bariér																									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																								
2.1 Rozbor problematiky ukazovateľov kvality života a indexu chudoby													x	x	x	x	x																																											
2.2 Zber údajov, dotazníkový prieskum v horských oblastiach																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
2.3 Zosúladenie špecifických ukazovateľov a indikátorov chudoby s EUROSTATOM																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																												
2.4 Vypracovanie systému špecifických ukazovateľov kvality života																									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																								
3.1 Monitorovanie cieľových skupín a zber údajov																	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																				
3.2 Analýza získaných socioekonomických údajov																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
3.3 Vypracovanie implementačného programu pre modelové územie																									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																								
4.1 Rozbor základných učebných osnov pre učňovské školstvo													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																								
4.2 Návrh obsahu vzdelávacích kurzov pre práce v lese bez nároku na odbornú spôsobilosť																							x	x	x	x	x	x	x																															
4.3 Vypracovanie materiálov pre špeciálne vzdelávacie kurzy pre rómsku národnostnú menšinu																											x	x	x	x	x	x	x																										
5.1 Organizácia seminárov a workshopov																	x	x										x			x																												
5.2 Publikovanie príspevkov v odborných časopisoch a regionálnej tlači																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																								
5.3 Zabezpečenie rozhlasovej besedy																										x	x								x	x																								
5.3 Vypracovanie informačných brožúr pre zamestnávateľov																													x	x	x	x	x	x	x	x																								

[1] Označte krížikom príslušný/é mesiac/e odhadovanej realizácie aktivity.